







MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PREGUNTAS CIUDADANAS Y RESPUESTAS DEL GAD




Tema	Codificado	Deve ngado	% de Ejec	Pregunta de la Ciudadanía	Articulación con el POA y PAPP	Articulación con el PDOT	Coordinación con Otras Entidades	Medio de Verificación	Respuesta y Acciones del GAD TIMBARA
Puente sector El Maní	3 500	0	0 %	¿Qué gestiones faltan para iniciar la construcción del puente El Maní y cuál es el nuevo cronograma de obra?	Programa Infraestructura Vial Rural. Actividad 3.4.3 Construcción puente sector Maní. Priorizado en asambleas PAPP 2023-2024.	Proyecto PDOT «Construcción del puente definitivo vehicular tipo <i>bailey</i> (l = 30,27 m) sobre la quebrada Tunantza, sector el Maní» – Eje 3 Infra-energ-MA	Competencia concurrente: Vialidad rural. Gestión conjunta con GAD Provincial, STCTEA.	Cédula de gastos p. 44 ; PDOT fichas 460-461.	El monto presupuestado cubre la construcción total de la obra. Se ha firmado el convenio con el GAD Provincial para la delegación de competencias y con la STCTEA el convenio para la transferencia de recursos, cabe recalcar que el GADPRT cubre una contraparte correspondiente al Plan de Manejo ambiental. Los estudios definitivos están listos desde agosto 2024 y la construcción iniciará en octubre 2025 .
Puente vehicular Río Jamboe – Sevilla de Oro	700 325,64	698 902,84	99,8 %	¿El puente de Sevilla de Oro ya está pagado? ¿Qué tipo de mantenimiento requiere la obra?	POA 2024, act. 3.1.3 (<i>Id. SIGAD</i>) señalada como construcción culminada y en fase de cierre; demanda ciudadana 2021-2022 recogida en PAPP.	Proyecto PDOT «Construcción del puente vehicular sobre el río Jamboe, sector Sevilla de Oro.	Competencia concurrente: Vialidad. Alianza GAD Provincial, STCEA.	Cédula de gastos p. 16 ; PDOT fichas 315-316.	La obra física terminó el agosto 2024. Estamos en la recepción definitiva: se revisaron soldaduras, pintura y el acta de entrega de recepción provisional.
Mantenimiento de la red vial y (camino de herradura)	15 768,37	15 065,05	95,5 %	¿Por qué no se ha invertido más recursos arreglar los caminos rurales? ¿Se ha dado mantenimiento a los caminos de herradura?	Programa <i>Mantenimiento vial rutinario</i> – metas POA 2024: mantener ≥ 12 km; prioridad PAPP 2023.	Proyecto PDOT Mantenimiento de caminos de herradura» (meta: 45,45 km de vías carrozables 2023-2027)	Competencia concurrente vialidad; mingas comunitarias más apoyo GAD Provincial.	Cédula de gastos p. 42; PDOT ficha 392.	El mantenimiento de la vialidad rural es competencia exclusiva del GAD Provincial de Zamora Chinchipe, aunque en algunos casos hemos colaborado con las comunidades en trabajos menores dentro de nuestras posibilidades, en el mantenimiento de caminos de herradura, aproximadamente 12 km de caminos .
Ferias agro-productivas barriales	2 500,00	2 100,00	84,0 %	¿Qué ganamos con las ferias, y con ese	POA 2024 – Línea estratégica <i>Fomento productivo</i> .	PDOT – Acción «Fortalecimiento a la diversidad productiva, turística	Competencia exclusiva: Fomento productivo	Cédula de gastos p. 37 ; PDOT ficha 452.	Se realizaron 4 ferias (Martín Ujukam, Sakantza, La Pituca, Numbami) donde 52 productores vendieron sus productos agrícolas y ganaderas, así como sus artesanías, generando ventas

				presupuesto ejecutado?	PAPP: prioridad 4 (economía popular).	y cultural» (posicionar Timbara como destino productivo-turístico)	local. Articulación con MIES, IEPS y asociaciones		sustanciales para ellos. El informe con lista de participantes y estará disponible en la web
--	--	--	--	------------------------	---------------------------------------	--	---	--	--

FIRMAS DE LOS CIUDADANOS

Nombre	Firma
Maria Isabel Acacho Martin	 CI: 1900117068
Luz Chuquirarce	 CI:
Luzia Gaona	NO FIRMA CI: 1900031103
Gonzalo Silva	 CI: 1900003821

	###
Nelly Santorum	CI: 1102883251
Bernarda Santorum	 CI: 1103490585
Rosa Santorum	 CI: 1703018568
Flora Namcoela	Flora Namcoela CI: 1103018923
María Poma	 CI: 1900288422

Ignacio Ramos	 CI: 110077934-7
Raul Ramon	 CI: 1900331941
JHONATAN CARIBOGA	 CI: 1900530457
	CI:
	CI: